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W odpowiedzi na pismo w sprawie przedstawienia informacji na temat etapu

realizacji

zwycieskiego projektu

Budzetu obywatelskiego na rok 2024 {j.

,wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Siadle Dolnym” ponizej przesytam wykaz dziatan
jakie zostaty podjete od momentu zawarcia umowy z projektantem.
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Podpisanie umowy nr 87/2024 na realizacje zadania

Ztozono wniosek o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
planowanej inwestycji z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng do
Enea Operator Sp. Z o.0.

Spotkanie konsultacyjne z Wnioskujgcym oraz Panig Wojt oraz zmiana
zakresu wniosku — ustalono, ze zostanie ztozony wniosek o zmiane
zakresu

Sporzgdzono opinie geotechniczng

Otrzymano wniosek od Whnioskujacego o zmiane zakresu inwestycji

Ztozono wniosek o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
sieci oSwietlenia do Enea Oswietlenie

Wydano warunki usuniecia kolizji przez Enea Oswietlenie

Akceptacja koncepcji zagospodarowania terenu przez \Wnioskujacego
nie  zawierajgca  usuniecia  kolizji z napowietrzng  linig
elektroenergetyczng — koncepcja zostata tak sporzgdzona aby kolizji nie
byto.

Ztozono zgtoszenie o zamiarze budowy boiska wielofunkcyjnego,
budowy ogrodzenia o wys. 4m oraz obiektbw matej architektury do
Starostwa Powiatowego w Policach

Sporzadzono mape do celdéw projektowych

Ztozono wniosek o wydanie decyzji celu publicznego

Zostato wydane postanowienie Starosty Polickiego zobowigzujgce do
uzupetnienia ztozonego zgtoszenia m.in. o uzgodnienie kolizji z siecig
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elektroenergetyczng — uzupetnienie dokumentacji w ciggu 21 dni od
otrzymania postanowienia

Wydano decyzje celu publicznego nie uwzgledniajgca koniecznoéci
przebudowy i usuniecia kolizji inwestycji z napowietrzng linig
elektroenergetyczng

Starostwo informuje wykonawce o koniecznosci zmiany decyzji celu
publicznego ze wzgledu na zmiane zakresu inwestycji i ze wzgledu na
brak w zakresie decyzji dziatan zwigzanych z usunieciem Kkolizji
inwestycji z napowietrzng linig elektroenergetyczna.

Starostwo zauwaza konieczno$¢ zapewnienia miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych dla oséb niepetnosprawnych ~w poblizu
planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa zostaje uzupetniona w
tym zakresie.

Starostwo na wniosek wydtuza termin uzupetnienia dokumentacji do
13.09.2024

Przedstawiono projekt terenu rekreacyjnego do uzgodnienia do Enea
Operator SP. Z 0.0. oraz Enea O$wietlenie bez koniecznosci usuniecia
kolizji — z przedstawionego projektu nie wynikata kolizja — boisko tak
zlokalizowano aby nie kolidowato z przebiegiem linii napowietrznej.
Odmowa Enea Operator SP. Z 0.0 uzgodnienia projektu

Zmiana projektu, dostosowanie do wymagan Enea Operator.
Uzgodnienie projektu z Enea Oswietlenie

Uzgodnienie projektu z Enea Operator Sp. z o.0.

Wydano Zmiane decyzji celu publicznego uzupetniong o usuniecie
stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej, skanalizowanie linii

elektroenergetycznej oraz zlokalizowanie 3 nowych stupow

Starostwo na wniosek wydtuza termin uzupetnienia dokumentacji do

13.03.2025

Ztozenie wniosku o wyfgczenie gruntow rolnych z produkcji rolniczej

Otrzymano z UG Kotbaskowo archiwalng decyzje z dnia 27.08.2018 r. o
umorzeniu jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie trwatego
wytgczenia z produkcji rolniczej gruntow rolnych pochodzenia
mineralnego

Wycofanie wniosku o wytgczenie z produkcji rolniczej gruntow dz. Nr 56/5
obr. Siadto Dolne
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Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie trwatego wytgczenia z
produkciji rolniczej gruntdéw rolnych

Wycofanie zgtoszenia ze wzgledu na uwage starostwa powiatowego,
wyrazong stownie na spotkaniu w starostwie, o konieczno$ci zmiany
zakresu wniosku o usuniecie utwardzen terenu na potrzeby
dojs¢/pochyini  dla niepetnosprawnych do boiska na terenie
inwestycyjnym, dla ktérego nie dokonano zmiany klasouzytku z RIV na
B. Wg starostwa powiatowego na terenie o klasouzytku RIV, mimo
wydania decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wytgczenia z
produkcji rolniczej, wszystkie utwardzenia wymagajg decyzji o
pozwoleniu na budowe — nie mozna ich realizowa¢ w oparciu o
zgtoszenie robét. Poniewaz z planowanej inwestycji nie mozna usungc
niezbednych elementéw utwardzenia terendw uznano, ze zgtoszenie
zostanie wycofane i zostanie ztozony wniosek o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe

Postanowienie starosty polickiego do uzupetnienia wniosku oraz projektu
budowlanego w terminie do 42 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Starostwo zauwaza konieczno$¢ uzgodnienia z Woéjtem Gminy
Kotbaskowo wycinki drzew owocowych na potrzeby realizacji inwestycji.
Starostwo zauwaza konieczno$¢ zmiany decyzji celu publicznego ze
wzgledu na inwestycje okreslong jako rozbudowa  sieci
elektroenergetycznej, o ktorej nie ma mowy w wydanej i zmienionej
decyzji celu publicznego. Podjgto decyzjg o zmiane nazwy
przedsiewziecia na ,przebudowe sieci oraz usuniecie kolizji® — zmiany
zostang naniesione do 11.04.2025.

W chwili obecnej Gmina Kotbaskowo czeka na uzyskanie pozwolenia na
budowe. Zgodnie z zapisami umowy nr 87/2024 po uzyskaniu pozwolenia na budowe
projektant ma 30 dnia na przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz
z kosztorysem inwestorskimi.
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